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INFORMATIENOTITIE 
 

De opdracht 
Het project schone grondstofstromen is onderdeel van het GRIP-programma van Avri. Om tot schonere 
grondstofstromen te komen, is al het nodige gebeurd. Zo hebben we informatiemateriaal ontwikkeld voor 
scholen (jong beginnen), zijn we gestart met afvalcoaches en hebben we een uitgebreid inwonersonderzoek 
laten doen om inzichten op te halen. Ook halen we op de overslag met een kraan zo’n 5% vervuiling uit 
ingezamelde stromen. Toch zitten we nog steeds te hoog in vervuiling, waardoor verwerkers van de 
ingezamelde grondstoffen ons aanbod met regelmaat afkeuren of er lagere vergoedingen voor uitkeren. 
Met als gevolg hoge financiële risico’s.   
  
Het doel van dit project is om de vervuiling van huis-aan-huis ingezamelde stromen (bakken) aan te pakken 
met de ambitie om eind 2024 qua vervuiling rond de afkeurgrenzen van de verwerkers uit te komen (PDB 
15%, GFT 3.5% en OPK 3%). 
 
Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat deze uitdaging continu aandacht zal blijven vragen. De 
aanpak binnen dit project zal uiteindelijk structureel onderdeel moeten worden van onze manier van 
werken. 
  
Brede communicatiecampagne  
We ontwikkelen een Rivierenland-brede communicatiecampagne om inwoners te informeren en 
motiveren. Daarvoor hebben we ons laten inspireren door de campagne ‘Drenthe geeft door’. Deze 
campagne richt zich niet alleen op cognitie (wat hoort bij welke stroom, wat zijn de meest voorkomende 
vergissingen). Er wordt ook aandacht besteed aan waarom we nog beter afval moeten scheiden, wat er met 
de grondstofstromen gebeurt en welke bijdrage inwoners zelf kunnen leveren. Ook wordt gewerkt met 
lokale ambassadeurs die hun ervaringen delen. Een campagne zoals we die bij Avri ook op willen zetten. 
 Het streven is om in december te starten met de communicatie naar buiten toe, nadat we het AB op 10-12 
over de campagne hebben geïnformeerd. 
  
Rondgang in de wijken met Nedvang (PDB)  
Naast een brede campagne voor heel Rivierenland, gaan we ook wijkgericht aan de slag. Dat doen we door 
te gaan ‘voorlopen’ in de wijk op PDB. Op dit onderdeel is het meeste te winnen qua vervuiling. Hiervoor 
werken we nauw samen met Nedvang (50% cofinanciering). In totaal willen we in 10 wijken aan de slag, 
doorlopend tot in 2024. Deze wijken zijn vanuit Avri-analyse (inzameling) naar voren gekomen als wijken 
met de zwaarst vervuilde stromen. Er gaat een speciaal team de wijk in dat containers gaat controleren.   

Aan Algemeen bestuur 

Van Secretaris 

Kopie aan  

Datum 24-10-2023 

Betreft Project Schone Grondstofstromen – stand van zaken 

  



De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Voordat we in de wijken aan de slag gaan, zorgen we ervoor 
dat de collega’s van beleid en communicatie van de betreffende gemeenten goed op de hoogte zijn van 
onze aanpak. Op basis van opgedane ervaringen gaan we ook de andere wijken inplannen. 
  
Via onze contacten met handhaving, gemeente (wijk- en gebiedsregisseurs) en woningcorporaties zoeken 
we ambassadeurs in de betrokken wijken om met ons mee te doen. We benaderen de inwoners van de 
wijken op een positieve manier door te informeren, in gesprek te gaan en uitleg te geven. Onderweg passen 
we containers waar nodig aan (aanbrengen PDB- en adresstickers). We werken met groene kaarten (het lijkt 
allemaal goed op orde), gele kaarten (nog niet helemaal goed, uitleggen wat we hebben aangetroffen) en 
rode kaarten (veel vervuiling geconstateerd, uitleggen, we legen de container niet).  
   
Op dit moment doen we een 0-meting in de eerste drie wijken (huidige vervuiling PDB). Eerste helft 
november starten we met de communicatie (informatiefolder huis aan huis, bericht in huis-aan-huis blad, 
fysieke aankondigingen in de wijk en online). Dit gebeurt in afstemming met de afdeling communicatie van 
de betreffende gemeente. Na drie rondgangen in de wijk doen we een 1-meting om te kijken wat het 
resultaat is geweest. Gaandeweg kijken we of er behoefte is aan aanvullende inwonerscommunicatie, b.v. 
aansluiten bij een bijeenkomst van de wijkraad of andere inwonersbijeenkomsten.  
  
Verbeteren interne proces containercontroles met gebruik gele en rode kaarten  
Wat we buiten roepen, moeten we ook binnen waarmaken. Daarom nemen we ook de interne 
werkprocessen die het doel van dit project raken onder de loep. Het eerste proces betreft de 
containercontroles die we uitvoeren en de kaarten (containerhangers) die we hiervoor gebruiken. We 
scherpen aan op beschrijving van het proces, de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden en het 
systeem waarin we gegevens registreren. Als dit proces is afgerond, pakken we een volgend proces op, dat 
ondersteunt bij het komen tot schonere grondstofstromen.  


