


Proces Strategisch Koersplan

AB Avri 6 juli 2023



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

De Houtskoolschets



- Input werkgroep en raden verwerkt in Addendum en memo Vraag & Antwoord (juni 2023)
- Kern Houtskoolschets bevestigd
- Aanvullende (onderzoeks-) vragen; geen correcties
- Input ter verrijking Strategisch Koersplan

[Avri.nl/houtskoolschets](https://avri.nl/houtskoolschets)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Koersplan: wie betrekken we?

- Raadswerkgroepleden: willen betrokken blijven
- Griffiers: oordeelsvormende avond
- Ambtelijk Klankbord; vertegenwoordiging van medewerkers en RBA
- Motie Tiel “Milieustraat 3.0”:
 - zienswijzeprocedure



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Koersplan: planning

- Werkgroep 5/6/7 juni (eerste aanzet)
- Werkgroep-MT 8/14 juni (opiniërend en aanscherpen)
- Werkgroep terugkoppeling 4 juli (teamleiders/klankbord)
- Werkgroep-MT 12 juli (informereren over uitkomsten)
- Raadswerkgroep nog in plannen week 14-8 (opiniërend & toetsend)
- RBA 21 augustus (opiniërend)
- MT 30 augustus (besluitvormend; ambitie, manifest, kernwaarden en strategie)
- DB 13 september (concept vaststellen)
- AB BOT-sessie 14 september (opiniërend)
- Platformbijeenkomst 20 september (opiniërend)
- MT 27 september (definitieve versie)
- DB 10 oktober (definitief besluit)
- Platformbijeenkomst 15 november (informerend)
- RBA 27 november (informereren)
- AB 14 december (besluitvormend)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Bedankt voor uw aandacht



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND